

Maßnahme	2024		2025		2026		2027		2028	
	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung
1. Straßen und Plätze										
1.1 Sanierungsgebiet Altstadt										
Maßnahmen in Planung und Ausführung (Städtebauförderung)										
Markt		X (1./2. BA)		X (2. BA)						
Klosterhof		X								
Franz-Parr-Platz ⁵⁾	X		X					X (1. BA)		
Turmstraße	X		X			X				
Heiliggeisthof					X		X			
Am Berge 2. BA							X		X	
1.2 Sanierungsgebiet Erweiterung Altstadt										
Maßnahmen in Planung und Ausführung (Städtebauförderung)										
Krückmannstraße		X								
Besserstraße				X						
Weg am Tennisplatz	X		X			X				
1.3 Stadtumbaugebiet Weststadt										
Maßnahmen in Planung und Ausführung (Städtebauförderung)										
Bärstämmweg (Abschnitt Heideweg - Güstrower Baumschule)		X								
Großer Kraul		X								
Kleiner Kraul	X			X						
Klötterpott	X					X				
Sandberg	X		X					X		
Zum Hohen Rad					X		X			X
Hamburger Straße					X		X			
1.4 sonstiges Stadtgebiet unterteilt nach Stadtteilen/Quartieren										
Maßnahmen in Planung und Ausführung										
Schweriner Viertel										
Gartenstraße		X								
Langendammischer Weg (Abschnitt Feuerwehr)		X								
Kuhlenweg (Abschnitt Kiebitzweg-Ulrichplatz)				X						
Eisenbahnstraße					X		X			X (1. BA)
Grüne Straße					X		X			X
Klaus-Groth-Straße	X		X			X				
Schondorfstraße	X		X					X		
Sonnenplatz					X		X			X
Fritz-Reuter-Straße									X	
John-Brinkmann-Straße									X	
Rostocker Viertel										
Nebelgang	X		X			X				
Querstraße	X		X					X		
Rostocker Straße					X		X			X (1. BA)
Willi-Schröder-Straße					X		X			X
Dettmannsdorf										
Fuchssteig / Am Brink		X								
Niklotstraße, 1. BA Suckower Platz-Alt-Güstrower-Str.				X (SAB/SWG)		X (1. BA)				
Niklotstraße, 2. BA Alt-Güstrower-Str. - Wendenstraße								X (2. BA)		
Hasenhörn					X		X			X (1. BA)
Ziegeleiweg 1. BA (Neukruger Str.-Igelweg)					X		X			
Mittelweg					X		X			
Am Suckower Graben 1. BA (Neukruger Straße - Niklotstraße)					X		X			
Goldberger Viertel / Plauer Vorstadt										
Gutower Straße		X								
Bgm.-Dahse-Straße zw. Gutower Straße - Weinbergstraße				X						
Wallensteinstraße				X (1. BA)		X (2. BA)				
Pustekowstraße (Fahrradstraße) ³⁾	X		X			X				
Weinbergstraße zw. Plauer Straße - Clara-Zetkin-Straße	X							X (1. BA)		X (2. BA)
Kastanienstraße	X		X			X (1. BA)		X (2. BA)		
Bachstraße 1. BA (Kastanienstraße - Liebnitzstraße)					X		X			X
Beim Wasserturm					X		X			
übriges Stadtgebiet										
Glasewitzer Chaussee - Abschnitt Bahnhof Primerburg	X					X				
Dehmener Straße ¹⁾						X				
2. Erschließungen Wohn- und Gewerbegebiete										
2.1 Erschließung Wohngebiete ²⁾										
BP 67 östlich Bredentiner Weg						X				
BP 77 Stahlhof						X				
BP 6b Suckower Tannen				X						
BP 91 Fischerweg						X				
BP 88 Hamburger Straße	X		X							
BP 107 Strenzer Weg / Schwaaner Straße									X	
2.2 Erschließung Gewerbegebiete ³⁾										
Industriegebiet BP 76	X		X							
Straße Industriegelände					X		X			X (1. BA)

Maßnahme	2024		2025		2026		2027		2028	
	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung	Planung	Ausführung
3. Brücken										
Maßnahmen in Planung und Ausführung										
Brücke Turmstraße - ohne Städtebaufördermittel		X								
Brücke Nr. 49 Dehmen über den Au graben ¹⁾				X						
Brücke Nr. 53 Schöninsel ¹⁾						X		X		
Brücke Nr. 58 An der Schanze (Durchlass)	X					X				
4. eigenständige Radwege bzw. gemeinsame Geh-/Radwege										
Maßnahmen in Planung und Ausführung										
Rad-/Gehweg Schwarzer Weg ³⁾				X						
Radweg An der Schanze (Fahrradstraße) ³⁾	X							X		
Trimm-Dich-Pfad ⁴⁾		X								
Verbindung vom Ziegeleiweg - Suckower Graben	X		X			X				
Straße Primerburg (Abschnitt Verbindungsschausee - Parkplatz Wildpark)					X		X			X
Erlebnisvielfalt Insee ³⁾										
Erlebnisvielfalt Insee, zw. An den Bootshäusern - Schöninsel		X (1. BA)		X (2. BA)						
Erlebnisvielfalt Insee, Zur Kanalbrücke und An den Bootshäusern						X		X		

¹⁾ Realisierung ist abhängig von der Gewährung einer Zuwendung

²⁾ Erschließungsgebiete Maßnahmebeginn durch SWG/SAB/Stadt (Baufeldfreimachung/Baustraßen), Bau der Verkehrsanlagen zu einem späteren Zeitpunkt

³⁾ Maßnahmen der Förderung des Radverkehrs bzw. gewerbliche Maßnahmen für welche Fördermittelanträge gestellt werden sollen

⁴⁾ Anteilsfinanzierung aus der Solidaritätspauschale für Kommunen

⁵⁾ Aufgrund der 800 Jahrfreier im Jahr 2028 wird der 2. Bauabschnitt in 2029 ausgeführt